

BAB 5

DASAR TEORI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, kesimpulan dari hasil pengolahan serta analisis data yang dilakukan yaitu:

1. Faktor yang paling dominan dalam menyebabkan keterlambatan pembayaran adalah Adanya perselisihan dengan kontraktor yang belum selesai sehingga termin pembayaran dengan Nilai Relative Importance Index yaitu 0.858
2. Dampak yang paling berpengaruh oleh keterlambatan pembayaran adalah perlambatan pekerjaan di lapangan dengan Nilai Relative Importance Index yaitu 0.884
3. Solusi yang paling solutif untuk mengatasi keterlambatan pembayaran adalah perencanaan cashflow yang baik dengan Nilai Relative Importance Index yaitu 0.884

5.2 Saran

Dari hasil analisis data yang dilakukan, didapatkan saran yang dapat disampaikan untuk peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penelitian yang berkaitan dengan Keterlambatan Pembayaran berikutnya dapat diteliti dengan metode lain sehingga mendapat hasil analisis faktor, dampak, dan solusi yang lebih beragam.
2. Untuk penelitian berikutnya, dapat diubah untuk obyek yang diteliti agar mendapatkan faktor, dampak, dan solusi yang beragam.
3. Untuk responden penelitian berikutnya harus jumlah responden harus diteliti terlebih dahulu.
4. Untuk target responden seharusnya diperbanyak dari sisi *Owner*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramachandra, T., dan Rotimi, J. O. B. (2015), "Mitigating Payment Problems in the Construction Industry through Analysis of Construction Payment Disputes"
- Nurul dan Sarwono. (2018), "Analisis Faktor Keterlambatan Pembayaran Kontraktor kepada Subkontraktor pada Proyek Gedung Bertingkat"
- Shaikh, F. A. (2020), "Financial Causes Delay in Construction of Building Projects: a Case Study in Pakistan"
- Utomo, J., Hidayat, A., Zachari, M., dan Sentrik, S. (2022), "Investigasi Pengaruh Keterlambatan Pembayaran Proyek Konstruksi dari Owner kepada Kontraktor"
- Nugroho, B. A. (2012), "Analisis Faktor Keterlambatan Proyek Terhadap Pembengkakan Biaya Proyek Bangunan Gedung di Surakarta"
- Bolton, S., Wedawatta, G., Wanigarathna, N., dan Malagoda, C. (2022), "Late payment to subcontractors in the construction industry"
- Abduhllah, A., "Studi Mengenai Keterlambatan Pembayaran dari Pemilik Proyek kepada Kontraktor, Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Terpadu RS. Panti Wilasa Citarum Semarang"
- Akinsiku, O. E., dan Ajay, O. M. (2016), "Effects of Delayed Payment of Contractors on Construction Project"
- Rahman, H. A. (2009), "Financial-related causes contributing to project delays"
- Alawi, M. A. (2021), "Delay in payment effects on productivity of small and medium construction companies in Oman: exploration and ranking"