

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari perencanaan proyek pembukaan cabang Roti Duti.

#### **V.1 Kesimpulan**

Setelah perencanaan proyek pembukaan cabang Roti Duti dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Berikut adalah kesimpulan tersebut.

1. Proyek pembukaan cabang Roti Duti layak untuk dilaksanakan berdasarkan evaluasi dari tujuh aspek kelayakan. Ketujuh aspek kelayakan tersebut adalah aspek kelayakan teknis, operasional, geografis, finansial, waktu, sumber daya, dan legal.
2. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembukaan cabang Roti Duti adalah sebesar Rp 210.824.492,60.
3. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembukaan cabang Roti Duti adalah selama 74 hari.
4. Proyek pembukaan cabang Roti Duti membutuhkan sumber daya arsitek, pekerja, tukang kayu, tukang batu, kepala tukang kayu, kepala tukang batu, dan mandor.

#### **V.2 Saran**

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan dari hasil proses perencanaan proyek pembukaan cabang Roti Duti.

1. Dalam pelaksanaan proyek pembukaan cabang Roti Duti ini, sebaiknya dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat
2. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan tim proyek agar pelaksanaan proyek tetap terkendali. Dengan evaluasi ini tim proyek juga akan menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda peluang masalah yang bisa muncul.

3. Jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek, maka sebaiknya hambatan tersebut ditanggulangi secepatnya dan usahakan agar proyek dapat kembali sesuai dengan skema perencanaannya.
4. Sebaiknya pihak Roti Duti menyiapkan sebuah strategi pemasaran yang baik agar cabang Roti Duti ini mampu menjaring lebih banyak lagi konsumen baru. Hal ini dikarenakan *payback period* sangat bergantung dari jumlah konsumen yang datang ke cabang Roti Duti.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) Fourth Edition, Project Management Institute. 2004.*
- Badan Standarisasi Nasional. 2017. Analisa Harga Satuan. <http://sisni.bsn.go.id>. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2017.
- Bandung Ditetapkan Sebagai Destinasi Wisata Kuliner Indonesia. 2015. <http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2015/11/23/350975/bandung-ditetapkan-sebagai-destinasi-wisata-kuliner-indonesia>. Diunduh pada tanggal 4 Maret 2017.
- Blank, L. T. & Tarquin, A. J. (1989). *Engineering Economy 3<sup>rd</sup> Edition*. Singapore: McGraw Hill.
- Kerzner, H. R. (2013). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling 11<sup>th</sup> Edition*. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Mubarak, S. (2005). *Construction Project Scheduling and Control*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Newnan, D. G. (2014). *Engineering Economic Analysis 12<sup>th</sup> Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Siklus Hidup Proyek. 2017. <http://ilmumanajemenindustri.com/siklus-hidup-proyek>. Diunduh pada tanggal 14 Mei 2017.
- Sutojo, S. (2000). *Studi Kelayakan Proyek Teori & Praktek*. Indonesia: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- What Is the Critical Path*. 2017. <http://2020projectmanagement.com/2014/05/what-is-the-critical-path>. Diunduh pada tanggal 14 Mei 2017.